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ANEXO

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2024

Actividades
Invitacion a instituciones
participar como veedores
Conformacion del comité

para

Responsables
DRE/UGEL

DRE/UGEL

Inicio
26/08/2024

26/08/2024

Fin
29/08/2024

29/08/2024

PRIMERA ETAPA: RATIFICACION DEL ENCARGO DE PUESTO (no aplicable para directivos

de D
3.

4
5.
6

10.

11.
12.

13.

RE y UGEL)

Prepublicacion de plazas

Validacidon de plazas

Publicacion final de plazas

Aplicacion de las fichas de evaluacion
de desempefio de gestion en el cargo
Remision de las evidencias requeridas,
conforme a los factores de evaluacion
que se definan para cada cargo.
Publicacidn preliminar de resultados de
la evaluacion de desempefio de gestion
en el cargo.

Presentacion de reclamos a los
resultados de la evaluacion
Presentacion de desistimiento a la
ratificacion (*)

Absolucién de reclamos

Publicacion del listado de profesores a
ser ratificados, previa verificacion del
cumplimiento de condiciones
sefialadas en la NT.

Emision del acto resolutivo

DITEN - MINEDU
Comité DRE/UGEL
DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL

Profesores
encargados.

Comité DRE/UGEL

Postulantes
Postulantes

Comité DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL

Responsable de
NEXUS DRE/UGEL

SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

Publicacion de plazas desiertas de la
primera etapa

Presentacion y recepcién de
postulaciones

Verificacion de requisitos
Publicacién de observados
Subsanacién de observaciones
Publicacién de APTOS Y NO APTOS
(retiro del proceso)

Evaluacidn de expedientes
Publicacidn preliminar de cuadro de
mérito

Presentacion y absolucion de reclamos

Publicacidn final de cuadro de mérito
Adjudicacion Fase 1

Fase 2(**)
Presentacion del informe
Emision de resolucién de encargatura

Comité DRE/UGEL

Postulantes
/DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL
Postulantes
Comité DRE/UGEL

Comité DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL

Postulantes y Comité

DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL
Comité DRE/UGEL

Responsable de
NEXUS DRE/UGEL

TERCERA ETAPA: (no aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)

27.

Publicacion de plazas desiertas de la
segunda etapa

DRE/UGEL

31/08/2024 31/08/2024
02/09/2024 06/09/2024
06/09/2024 06/09/2024
09/09/2024 13/09/2024
09/09/2024 13/09/2024
16/09/2024 16/09/2024
17/09/2024 18/09/2024
17/09/2024 18/09/2024
19/09/2024 20/09/2024
23/09/2024 23/09/2024
24/09/2024 24/09/2024
24/09/2024 24/09/2024
25/09/2024 02/10/2024
26/09/2024 04/10/2024
09/10/2024 09/10/2024
10/10/2024 11/10/2024
14/10/2024 14/10/2024
14/10/2024 17/10/2024
18/10/2024 18/10/2024
21/10/2024 22/10/2024
23/10/2024 23/10/2024
24/10/2024 25/10/2024
28/10/2024 29/10/2024
30/10/2024 30/10/2024
30/10/2024 31/10/2024
04/11/2024 04/11/2024
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28. | Presentacion y recepcion de Postulantes 05/11/2024 08/11/2024
postulaciones /DRE/UGEL
29. | Verificacién de requisitos Comité DRE/UGEL 06/11/2024 11/11/2024
30. | Publicacién de observados Comité DRE/UGEL 11/11/2024 11/11/2024
31. | Subsanacion de observaciones Postulantes 12/11/2024 13/11/2024
32. | Publicacidon de APTOS Y NO APTOS Comité DRE/UGEL 14/11/2024 14/11/2024
(retiro del proceso)
33. | Evaluacién de expedientes Comité DRE/UGEL 14/11/2024 18/11/2024
34. | Publicacion preliminar de cuadro de Comité DRE/UGEL
mérito 19/11/2024 19/11/2024
35. | Presentacion y absolucién de reclamos | Postulantes y Comité
DRE/UGEL 20/11/2024 21/11/2024
36. | Publicacidn final de cuadro de mérito Comité DRE/UGEL 22/11/2024 22/11/2024
37 Adjudicacion Fase 1 Comité DRE/UGEL 25/11/2024 26/11/2024
' Fase 2(**) Comité UGEL 27/11/2024 28/11/2024
38. | Presentacion del informe Comité UGEL 29/11/2024 29/11/2024
39. | Emisién de resolucién de encargatura Responsable de
NEXUS DRE/UGEL
29/11/2024 02/12/2024
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(*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluaciéon de desempefio de gestion.

(**) No aplica para el cargo de especialista en DRE.
(***) El encargo de funciones y la encargatura en IIEE de convenio, se llevara a cabo de manera transversal,
a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre la fecha limite para el registro de dichas encargaturas

en el sistema NEXUS.




